

## Основные направления развития центров «Сирена-2.3» в 2004-2005 годах

Задача	Уровень сложности	Срок внедрения
<b>Резервирование</b>		
Реформа очередей	2	Июнь 2004
Оперативные отчеты о загрузке и выручке	1	Июнь 2004
Автоматическая генерация правил построения стыковок	1	Июнь 2004
Контроль PNR на уровне офиса	1	Июнь 2004
Кодшер	3	Декабрь 2004 – январь 2005
Автоматизация типовых операций контроля бронирования	2	2 – 3 квартал 2005
<b>Линки</b>		
Прямой канал с Амадеус	1	Январь 2004
Интерактивный линк с Габриэль	2	Февраль 2004
Передача расписания в Амадеус	2	Апрель 2004
Интерактивный линк с Амадеус	2	Август 2004
Интерактивный линк с Сиреной-Трэвел	2	Декабрь 2004
Интерактивный линк с Галилео	2	2-3 квартал 2005
Интерактивный линк с Сейбр	2	2-3 квартал 2005
Передача оперативных изменений расписания (ASM) в распределительные системы	1	1 квартал 2005
<b>Тарифы</b>		
Модернизация багажных тарифов	2	Апрель 2004
Новые принципы организации взаиморасчетов, новое Руководство по оформлению билетов	2	Октябрь 2004
Стыковочные тарифы (эддоны)	2	Декабрь 2004
Расчет тарифа в соответствии с концепцией ценовых единиц	3	Март 2005
Полная база сборов ИАТА	2	Март 2005
Перевод валют по правилам ИАТА, полная база курсов	2	Март 2005
Модернизация маршрутной системы	2	2-3 квартал 2005
Автоматическое формирование телеграмм о тарифах для передачи в ЦРТ и «Сирену-Трэвел	2	2-3 квартал 2005
Модернизация правил применения тарифов в соответствии с новым Положением по регистрации тарифов и стандартами АТРСО	3	4 квартал 2005
Мильная система	3	4 квартал 2005 – 1 квартал 2006 года
<b>Тикетинг</b>		
Система контроля номеров бланков, модернизация цикла билетопечати (1-й этап реформы тикетинга)	2	Март 2004
Новые принципы организации взаиморасчетов, новое Руководство по оформлению билетов, модернизация системы управления билетопечатью на бланках ТКП (2-й этап реформы тикетинга)	3	Октябрь 2004
Реализация ДПО по заданиям ТКП	2	Постоянно. В

		период 01.01.04 – 23.11.04 получено 17 ДПО.
Модернизация системы управления билетопечатью на бланках перевозчиков	2	Ноябрь 2004
Полная автоматизация тикетинга: обмены, возвраты, прочие документы (3-й этап реформы тикетинга)	3	Март 2005
Оформление агентской отчетности	2	3 квартал 2005
Системотехническое развитие		
ТемулПро для агентов	3	3 квартал 2004
ТемулПро для диспетчеров оперативного управления авиакомпании		1 кв 2005г
Перевод дистрибуции ПАН на технологию TCAA	1	1 квартал 2005
Перевод на Linux	3	4 квартал 2005